


Konzept digitale Transformation der Kreisverwaltung

Ziele

Entlastung für Bürger:innen und Unternehmen
 Verwaltungshandeln flexibler, nutzungsfreundlicher und transparenter
 Schonung von Ressourcen der Verwaltung

Akteure



Maßnahmenplan 2021/2022

A Basismaßnahmen – auch zum Erhalt des aktuellen Stands notwendig

1	Einführung weiterer Sicherheitskomponenten: <ul style="list-style-type: none"> 2 Faktor Authentifizierung 	12/2021	Kosten 2 Faktor-Authentifizierung Hausweit ca. 30.000.- € / 3 Jahre Umgesetzt !
2	Erstellung Verarbeitungsverzeichnis aller Verarbeitungsprozesse beim Kreis Borken (EU-DSGVO)	12/2022	Aktuell in der Umsetzung! (Formularabfrage)
3	IT- Basisinfrastruktur Ergänzungsgebäude beschaffen und einbauen (Switche / WLAN)	08/2021	100.000 € Umgesetzt !
4	Governance : <ul style="list-style-type: none"> Notfallhandbuch zur Aufrechterhaltung von Kernprozessen BSI-Grundschutz Basisabsicherung Lizenzmanagement (Software Asset Management) als Prozess Changemanagement zur Dokumentation und Freigabe von Änderungen in IT- 	2021/2022	

	Systemen (Standard Change/ Non Standard Change/ Emergency Change		
5	Erweiterung Datensicherungs- umgebung Rubrik auf 192 TB	10/2021	200.000.- € Umgesetzt !
6	Inbetriebnahme eines georedundanten Notfall- Rechenzentrums	03/2022	Aktuell in der Umsetzung !
7	Erweiterung der Trend Micro Sicherheitsumgebung um ein Managed XDR-System (Erweiterte Erkennung neuartiger Angriffsvektoren) durch künstliche Intelligenz aus der Cloud.	03/2022	Aktuell in der Umsetzung !

B Querschnittmaßnahmen – dienen hausweitem Fortschritt

6	Neues Betriebskonzept Internetauftritt und Umsetzung	2021/2022	
7	Konzept + formale Regelungen Scannen Posteingang	03/2022	
8	Datenstrukturanalyse und Löschkonzept	12/2022	
9	Druck-Konzept / Umsetzung	12/2022	Warten auf neues Brandschutzkonzept
10	Einführung eines E-Payment Systems	12/2021	Umgesetzt !
11	Moderne Vertragsverwaltung (d.3- Modul)	12/2022	28.000 € / 4 Jahre Auftrag erteilt, Umsetzung folgt
12	Elektronische Langzeitarchivierung	12/2022	Auftakt Projektgruppe in Abstimmung
13	eRV – elektronischer Rechtsverkehr	12/2021	Umgesetzt! (BebPO)
14	Online Terminvereinbarung TEVIS für die Ausländerbehörde und die Zulassungsstelle schon umgesetzt, weitere folgen.	01/2021	44.000.- € / 4 Jahre
15	Ablösung Reisekostenprogramm (d.3 Modul)	12/2021	40.000.- € / 4 Jahre Aktuell in der Umsetzung!
16	Infoma Rechnungsworkflow	01/2021	Umgesetzt!
17	Prozess erfassung mit der Modellierungssoftware Picture	01/2021	Lfd.

18	POS-Terminals	12/2021	45.000,- / 4 Jahre
19	Neue d.3-App basierend auf d.3one	12/2021	Aktuell in der Umsetzung (Pilotuser)

C Fachmaßnahmen – bringen Fortschritt in einzelnen Fachbereichen

20	Kreisweite E-Akte Jobcenter	12/2022	s. Projektplan
21	Ausbau d.3 Fallakten/Aktenplan/Workflow	12/2022	Lfd.
22	Einführung weiterer Formulare mittels Formulareserver (BOL) zur Umsetzung des OZG mit Integration in diverse Fachverfahren	2021/2022	Lfd. 38.400.- € / 4 Jahre
23	E-Akte Schwerbehindertenbereich	12/2021	Umgesetzt!
24	Pilot Ausländeramt OZG: <ul style="list-style-type: none"> • Digitaler Aufenthaltstitel • Digitale Verpflichtungserklärung 	12/2021	Aktuell in der Umsetzung (1. Ausbaustufe dig. Aufenthaltstitel umgesetzt)
25	Digitales Baugenehmigungsverfahren OZG in 3 Stufen: <ol style="list-style-type: none"> 1) Umstieg auf neue Version (X-Standard) 2) Anbindung Landesportal 3) Bauantrag und digitales Baugenehmigungsverfahren 	Zu 1) 06/2021 Zu 2) 02/2022 Zu 3) 12/2022	Zu 1) 35.000.- € Zu 2) Kostenträger Land Zu 3) System noch nicht festgelegt
26	Digitalisierung FB 66 – diverse Maßnahmen (mobiles Arbeiten / Hardware / Kommunikationskanäle Beteiligungen / etc.)	12/2022	Regelmäßige Gespräche AG Digitalisierung 66
27	Aufbau CC-GIS	12/2022	Kooperationsvereinbarung mit der KAAW in Aufstellung
28	WebKITA Kreis Borken	01/2021	Umgesetzt!
29	Digitalisierung Führerscheintausch	Sobald möglich	Aktuell rechtliche und praktische Hürden
30	Vielzahl weiterer Fachverfahren in allen Facheinheiten im kontinuierlichen Ausbau	Kontinuierlich	